



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E D I A N Ó P O L I S

ANO V

TERÇA, 18 DE OUTUBRO DE 2022

EDIÇÃO 803/2022

SUMÁRIO

► Prefeitura Municipal	2
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA	2
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA	2
AVISO DE LICITAÇÃO	2
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA	2

Gerado via Sistema de Diário Oficial Eletrônico ® v.2.2



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificação Padrão ICP Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001.

A Prefeitura de Dianópolis-TO garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <https://www.dianopolis.to.gov.br/consultadiario/8032022>

PREFEITURA MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA**5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2021****Processo:** Contrato Administrativo nº 084/2021**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS-TO**Contratada:** NOVA TERRA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA-EPP**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, EXECUÇÃO DE MEIO-FIO COM SARJETA E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, NO MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS - TO, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.**Fundamento Legal:** Nos termos dos itens 6.1 da cláusula 6ª do contrato administrativo nº 84/2021 e Artigo 57 da Lei nº 8.666/93**Dos serviços acrescidos:** Fica acrescido o serviço de execução de meio-fio e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) X 22cm altura AF_06/2016**Valor acrescido:** R\$ 9.340,96**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA****1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2021****Processo:** Contrato Administrativo nº 084/2021**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS-TO**Contratada:** NOVA TERRA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA-EPP**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, EXECUÇÃO DE MEIO-FIO COM SARJETA E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, NO MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS - TO, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.**Fundamento Legal:** Artigo 57, Inc. II, da Lei nº 8.666/93**Vigência:** fica prorrogado até 31/12/2022**AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022**

O Município de Dianópolis - TO, através da Pregoeira e Equipe de Apoio, TORNA PÚBLICA a realização do Pregão Eletrônico nº 019/2022. Tipo: Menor Preço por Item.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.

Abertura da Sessão Pública: dia 01/11/2022 às 08h00min, horário de Brasília, no portal www.bnc.org.br

Recebimento das Propostas: até às 07h45min de 01/11/2022 no endereço eletrônico www.bnc.org.br

Edital e anexos disponível em: www.dianopolis.to.gov.br/embed-content/licitações e www.bnc.org.br, Legislação: Lei 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Decreto Federal nº 10.024/19 e Lei 8.666/93 suas alterações e demais legislações pertinentes.

Informações Gerais: Fone: (63) 3692 2005 e-mail: cpldianopolis@gmail.com

Dianópolis-TO. 18 de outubro de 2022.

Zildeny Gonçalves Nepomuceno

Pregoeira

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA**4º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº 084/2021****Processo:** Contrato Administrativo nº 084/2021**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS-TO**Contratada:** NOVA TERRA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA-EPP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, EXECUÇÃO DE MEIO-FIO COM SARJETA E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, NO MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS - TO, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Fundamento Legal: Nos termos dos itens 9.12 da cláusula 9ª do contrato administrativo nº 84/2021 e Artigo 65 da Lei nº 8.666/93

Itens suprimidos: pintura de ligação (item 1.2.3 da planilha orçamentária vencedora) e aditivado os serviços (itens 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.4 - 1.2.2 da planilha orçamentária vencedora) do contrato nº 84/2021, conforme nova planilha em anexo com subtração no valor de R\$ 2.667,16 (dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos)

,Estado do Tocantins

Prefeitura Municipal de Dianópolis-TO

Rua Jaime Pontes, 256 - Centro

Dianópolis-TO / CEP: 77300-000

José Salomão Jacobina Aires

Prefeito Municipal





Edição Cod.8032022-SignatureType: RSA-SHA256-SignatureSerial: 5076720072210949560-AC SOLUTI Multipla v5-ICP-Brasil